
 JAWAPAN LISAN KEUTAMAAN 
 OLEH YAB. DATUK SERI PANGLIMA KETUA MENTERI 

 DI PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH 
 MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT 

 DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEENAM BELAS 
 SELASA, 23 MEI 2023 

 SOALAN 1 

 YB.  Datuk  Ignatius  Dorell  Leiking  [Moyog]  bertanya  kepada  Ketua  Menteri  , 
 apakah  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  Kerajaan  Negeri  Sabah  dalam 

 memastikan  peruntukan  dari  kerajaan  persekutuan  dapat  dibelanjakan  dengan 

 sepenuhnya  memandangkan  peruntukan  yang  dikembalikan  pada  tahun  2022 

 amatlah besar. 

 JAWAPAN: 

 Tuan Speaker, 

 Untuk  makluman  Ahli  Yang  Berhormat  dari  Moyog  serta  Dewan  yang  mulia  ini, 

 negeri  Sabah  telah  diperuntukkan  sebanyak  RM5.709  bilion  di  bawah 

 peruntukan  pembangunan  daripada  Kerajaan  Persekutuan.  Daripada  jumlah 

 tersebut,  sebanyak  RM4.457  bilion  telah  dibelanjakan,  manakala  sebanyak 

 RM1.252  bilion  tidak  dapat  dibelanjakan  disebabkan  isu-isu  pelaksanaan 

 seperti yang berikut: 

 1)  Isu  kontraktor  -  Kontraktor  dilantik  tidak  mempunyai  kapasiti  kewangan 

 mencukupi  atau  kredit  kewangan;  Tenaga  kerja;  dan  Kelemahan 

 pengurusan projek. 
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 2)  Isu  Utiliti  -  Kelewatan  dokumentasi  untuk  penyambungan  utiliti;  Kelewatan/ 

 karenah  birokrasi  syarikat  utiliti;  dan  Pemetaan  utiliti  (  utility  mapping  ) 

 dalam  tanah  (  sub-terranean  )  dan  di  bawah  permukaan  (  sub-surface  ) 

 sukar dikesan. 

 3)  Isu  tanah  –  Proses  pengambilan  balik  tanah  yang  terganggu;  Bantahan 

 dari  pemilik  tanah  berdekatan  lokasi  cadangan  untuk 

 pembangunan/kegunaan  didapati  kurang  sesuai;  Keadaan  topografi  yang 

 sukar; dan Ruang/ laluan masuk ke tapak tiada atau terdapat halangan. 

 4)  Isu  Pengurusan  –  Arahan  berhenti  kerja  (  stop  work  order  )  oleh  Pegawai 

 Penguasa;  Kesukaran  mendapat  bahan  bekalan  binaan;  dan  Harga  bahan 

 di pasaran naik. 

 5)  Isu  Agensi  pelaksana  –  Kelewatan  menyemak  serta  meluluskan  Variation 

 Orde  r  (VO);  Kelewatan  bayaran  kepada  perunding/  kontraktor  dan 

 pembekal;  Kelewatan  menyemak  dan  meluluskan  lanjutan  masa  atau 

 Extension of Time  (EOT). 

 Kerajaan  Negeri  sentiasa  mengambil  langkah  yang  proaktif  dalam  menangani 

 perkara-perkara  tersebut.  Antaranya,  dengan  memastikan  kebolehlaksanaan 

 sesuatu  projek  yang  dipohon  untuk  pelaksanaan  adalah  tinggi  pada  tahun 

 semasa dan tahun-tahun berikutnya. 
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 Kerajaan  Negeri  juga  akan  memastikan  semua  permohonan  projek  kepada 

 Kerajaan  Persekutuan  perlu  mendapat  perakuan  daripada  Kerajaan  Negeri 

 terlebih  dahulu,  seperti  yang  telah  termaktub  dalam  Garis  Panduan  Penyediaan 

 Kajian  Separuh  Penggal  Rancangan  Malaysia  Kedua  Belas  (KSP  RMK12)  dan 

 Permohonan  Projek  Pembangunan  Tahun  2024-2025  Biayaan  Persekutuan.  Ini 

 adalah  untuk  memastikan  perancangan  adalah  mengikut  keperluan  negeri  dan 

 pelaksanaan projek disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. 

 Bagi  memastikan  pelaksanaan  projek-projek  pembangunan  Persekutuan 

 dilaksanakan  seperti  yang  dirancang,  usaha-usaha  pemantauan  dijalankan 

 secara  berterusan  oleh  Kerajaan  Negeri  dengan  kerjasama  Pejabat 

 Pembangunan  Negeri  Sabah  (SDO).  Antaranya  melalui  Mesyuarat  Majlis 

 Tindakan  Pembangunan  Negeri  (MTPNg)  Sabah  yang  berperanan  dalam 

 memantau  dan  membincangkan  isu-isu  pelaksanaan  projek  pembangunan 

 Persekutuan  di  negeri  Sabah.  Selain  itu,  Jawatankuasa  Tindakan 

 Pembangunan  Negeri  (JTPNg) Sabah  juga  ditubuhkan  bagi  memastikan 

 keputusan mesyuarat MTPNg dilaksanakan sepenuhnya di peringkat negeri. 

 Di  samping  itu,  pemerkasaan  Jabatan  Kerja  Raya  (JKR)  Sabah  melalui 

 pengiktirafan  jabatan  tersebut  sebagai  Jabatan  Teknik  di  bawah  Arahan 

 Perbendaharaan  (AP  182)  oleh  Kerajaan  Persekutuan serta  penambahan 

 pegawai-pegawai  teknikal  baharu  juga  merupakan  antara  inisiatif  penting  yang 

 membantu  Kerajaan  Negeri  dalam  merancang  dan  melaksanakan  projek 

 pembangunan negeri dengan lebih efisien. 
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 Sebagai  tambahan,  Kerajaan  Negeri  mencadangkan  agar  Kerajaan 

 Persekutuan  mempertimbangkan  supaya  peruntukan  Persekutuan  dapat 

 disalurkan  kepada  satu  Akaun  Amanah  bagi  memastikan  peruntukan  tersebut 

 tidak  luput  sekiranya  tidak  dapat  dibelanjakan  pada  tahun  semasa.  Kerajaan 

 Negeri  akan  memantau  agar  peruntukan  dalam  Akaun  Amanah  tersebut 

 digunakan secara efisien mengikut maksud pemberian peruntukan tersebut. 

 Sekian. 
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